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INLEIDING

Voor iedere organisatie die gebouwen beheert is planmatig onderhoud een belangrijk aspect van het beheer. Ook 
woningeigenaren krijgen na verloop van tijd zowel binnen als buiten de woning te maken met onderhoud en vervanging 
van onderdelen van de woning. Bij een VvE is het onderhoud aan het gebouw de verantwoordelijkheid van de 
gezamenlijke eigenaars. 
Na verloop van tijd heeft ieder gebouw onderhoud nodig. Meestal wordt dat onderhoud uitgevoerd als er een verval aan 
de bouwdelen duidelijk zichtbaar is. De kans op vervolgschade aan de overige gerelateerde bouwdelen is dan groot.
Dit is de reden dat een VvE het gebouw planmatig moet onderhouden. Bij planmatig onderhoud gaat men uit van een 
theoretische cyclus van bouwdelen in combinatie met frequente inspecties waarbij de inspecteur het ideale moment van 
uitvoering aangeeft. 

Het doel van de inspectie is het verkrijgen van inzicht in de bouwkundige- en installatietechnische kwaliteit van het object 
(dus niet de esthetische kwaliteit). Het betreft een visuele inspectie van het gebouw. Het gebouw is beoordeeld aan de 
hand van de huidig geldende technische normen en eisen in relatie tot het bouwjaar en de bouwwijze van het object.

De MJOP voor uw VvE is bij VvE Belang in goede handen, de bouwkundige inspecteurs voldoen aan de hoogste eisen en 
zijn vrijwel dagelijks bezig om nog beter in hun vak te worden. VvE Belang is één van de weinige AWK gecertificeerde 
keuringsbureaus in Nederland.

Technische staat

De beoordeling van de bouwkundige of installatietechnische staat van het object heeft betrekking op twee zaken:

1. De kwaliteit van het object en de samengestelde bouwdelen: hierbij wordt bekeken of er in de bouwdelen 
gebreken of constructiefouten zijn geconstateerd.

2. Het verouderingsproces.

Zoals eerder genoemd is het oordeel gebaseerd op visuele inspecties.

Soms zijn delen van een gebouw niet of gedeeltelijk controleerbaar, deze delen worden geschat op basis van hun 
ouderdom en de voor betreffende bouwdelen normaal geldende levensduur. Het betreft hier in hoofdzaak installaties 
(bijvoorbeeld riolering).

Kosten

De in dit rapport opgenomen kosten zijn indicatief. Zij zijn gebaseerd op een database met normkosten die periodiek 
aangepast wordt aan de actuele marktprijzen. De opgenomen normkosten zijn landelijke gemiddelden, niet gebaseerd op 
aanbiedingen en kunnen per regio verschillen. Om de exacte kosten vast te stellen adviseren wij u om meerdere offertes 
aan te vragen.

Wij passen standaard geen inflatiecorrectie toe, het blijkt dat dit niet te voorspellen is. Wij adviseren om de reservering 
voor het onderhoud ieder jaar te verhogen met de CPI. Na vijf jaar zal de MJOP weer geactualiseerd moeten worden en 
zullen ook de marktprijzen aangepast worden.
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Wat staat er in uw MJOP?

Wat is een MJOP?
Met een meerjarenonderhoudsplanning krijgt u inzicht in de toekomstige onderhoudskosten voor uw VvE en kunt u met 
een vroegtijdige reservering al inspelen op dit onderhoud. U kunt met een goed MJOP de Algemene Leden Vergadering op 
een juiste manier informeren zodat de juiste beslissing genomen kan worden. 

Welke afkortingen komt u in dit MJOP tegen:
M1 - strekkende meter
M2 - vierkante meter
Cy - cyclus
Stj - startjaar
St - stuks
Pst - post
App - appartement
Hvh - hoeveelheid
Ehd - eenheid

Welke termen komt u in dit MJOP tegen:
Peildatum is datum waarop de database voor de prijzen het laatst ververst is. 
De kapitalisatie kunt u gebruiken om vroegtijdig de hoogte van de reserveringen te bepalen die nodig zijn om de 
toekomstige werkzaamheden te kunnen bekostigen. In de eerste kolom staan de geplande onkosten, in de tweede 
kolom het bedrag wat u jaarlijks zou moeten reserveren en in de derde kolom saldo na de onkosten en die 
reservering.
De wet schrijft voor om te reserveren ten minste op basis van de 10 jaars kapitalisatie, de inspecteurs van VvE belang 
adviseren om te reserveren op basis van de 25 jaars kapitalisatie zodat u in de toekomst de bijdrage niet al veel hoeft te 
verhogen. (Voorbeeld)

In het rapport komt u onder andere bij de beglazing onderstaande tegen, wat betekent dit? (Voorbeeld)

In dit geval gaan wij er vanuit dat er eens in 4 jaar een bedrag nodig is om 3% van de beglazing te vervangen. Op deze 
wijze creëert u een potje om dit incidenteel onderhoud uit te voeren. Deze methode gebruiken wij ook voor andere 
elementen zoals de riolering, hang- en sluitwerk, water- en gasleidingen enz.  

Wist u dat?
Mocht uw beheerder met het softwarepakket Twinq werken dan kunnen wij kosteloos een exportbestand aan de 
beheerder aanleveren. 
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Algemene Objectgegevens

Code

Code 10782P-2023

Object

Naam VvE Bazuinlaan 3-145

Aantal eenheden 72

Adres VvE Bazuinlaan 3-145

Postcode 2287 EA

Plaats Rijswijk

Inspecteur Ir. Ruud Kooman

Inspectiedatum 12-10-2023

Opdrachtgever

Klantcode 10782P411

Naam VvE Bazuinlaan 3-145

Contactpersoon Dhr. S. Boom

Adres Bazuinlaan 47

Postcode 2287 EA

Plaats Rijswijk

Mobiel 06-28036487

E-mailadres bestuur@bazuinlaan.nl

Technisch

Ligging van het object Stedelijk

Bouwjaar 1973

Financieel

Saldo € 158.356,00

Prijspeil 1-6-2023

BTW De bedragen in de begrotingen zijn inclusief BTW

BTW tarief Hoog/Laag tarief is toegepast: Hoog = 21,0%; Laag = 9,0%
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Elementenoverzicht

10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145

VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Locatie: De plaats waar het element zich bevindt.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Conditie: Deze geeft de conditie van de bouwkundige staat weer en is als volgt opgebouwd:

Toelichting:

9 = Niet te inspecteren

8 = Nader onderzoek nodig

6 = Zeer slecht

5 = Slecht

4 = Matig

3 = Redelijk

2 = Goed

1 = Uitstekende conditie
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Gevels

1,00 pst 2Gevelconstructie metselwerk

1337,00 m1 2Betonband gevels

2257,00 m2 2Gevelafwerking voegwerk platvol

4,00 m2 2Gevelbekleding tegelwerk

626,00 m1 2Raamdorpel gres/ijzerklinker

34,00 m1 2Lekdorpel aluminium

60,00 m1 3Loodslabben opgaand werk

56,00 m1 1Hemelwaterafvoer staal gegalvaniseerd

Balkons 156,00 m1 1Hemelwaterafvoer pvc

Galerijen 156,00 m1 2Hemelwaterafvoer pvc

Balkons

8,00 st 2Buitentrap staal

866,00 m2 2Galerijconstructie beton

902,00 m2 2Balkonconstructie beton

866,00 m2 2Galerij afwerking rubber tegels

Balkons 130,00 m1 1Dilatatie kitvoeg

Galerijen 153,00 m1 2Dilatatie kitvoeg

Balkons 764,00 m2 2Balustrade metaal

Galerijen 600,00 m2 2Balustrade metaal

Balkons 63,00 st 1Balkonscherm staal/glas

81,00 st 1Balkon doorvoer

Galerijen 63,00 st 2Galerij doorvoer

Buitenkozijnen

1,00 pst 2Slotensysteem

1,00 pst 2Hang en sluitwerk buitendeuren en ramen

1751,00 m2 2Kozijn buiten hout

57,00 m2 2Kozijn buiten kunststof

77,00 st 2Buitendeur multiplex

100,00 st 2Buitendeur hiout/glas
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LocatieElement EhdHvh Conditie

252,00 st 2Ramen hout

Beglazing

1350,00 m2 2Vervangen blankglas dubbel

Daken

1,00 pst 1Dakbedekking bitumineus totaal

124,00 m1 2Boeiboord volkern

10,00 m1 3Boeiboord aluminium, entree/doorloop

Schoorstenen

5,00 st 2 RGA/ ontluchting

8,00 st 2Schoorsteen afdekplaat beton

Buitenschilderwerk

5,00 st 4Buitenschilderwerk deur multiplex dekkend, achterzijde

Balkons 82,00 st 2Buitenschilderwerk deur hout dekkend terugliggend

Galerijen 72,00 st 3Buitenschilderwerk deur multiplex dekkend terugliggend

11,00 m2 3Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2

Balkons 886,00 m2 3Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2
terugliggend

Galerijen 818,00 m2 3Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2
terugliggend

18,00 st 3Buitenschilderwerk deur hout transparant, terugliggend

36,00 m2 3Buitenschilderwerk kozijn en raam hout transparant,
terugliggend

8,00 st 4Buitenschilderwerk buitentrap staal

Balkons 923,00 m2 4Buitenschilderwerk balustrade/scherm metaal

Galerijen 600,00 m2 4Buitenschilderwerk balustrade metaal

401,00 m2 2Buitenschilderwerk betonband gevels en diktekanten balkons

Balkons 902,00 m2 1Buitenschilderwerk betonconstructie plafond

Galerijen 923,00 m2 2Buitenschilderwerk betonconstructie plafond

Galerijen 938,00 m2 2Buitenschilderwerk betonvloer coating

Binnenwanden

180,00 m2 2Wandafwerking tegels

373,00 m2 2Wandafwerking stucwerk
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Vloeren

236,00 m2 2Vloerafwerking tegels

1,50 m2 2Vloerafwerking rubberringmat

Binnenkozijnen

1,00 pst 3Binnendeur opdek

1,00 st 3Binnendeur hout/glas

Binnentrappen

42,00 m2 2Binnentrapafwerking

Inrichting

72,00 st 2Postkasten

Binnenschilderwerk

Bergingen 80,00 st 2Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig)

Traphal 18,00 st 2Binnenschilderwerk deur hout dekkend (enkelzijdig)

26,00 m2 2Binnenschilderwerk hout dekkend traphal

52,00 m2 2Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend (enkelzijdig)

Bergingen 228,00 m2 2Binnenschilderwerk kozijn hout dekkend (enkelzijdig)

18,00 st 3Binnenschilderwerk deur hout transparant

36,00 m2 3Binnenschilderwerk kozijn hout transparant

18,00 st 2Binnenschilderwerk deur metaal liftdeur met omlijsting

95,00 m2 2Binnenschilderwerk hekken en leuningen metaal

30,00 m1 4Binnenschilderwerk droge blusleiding metaal

373,00 m2 2Sauswerk stucwerk trappenhuis

395,00 m2 2Sauswerk traphalwanden bergingen

99,00 m2 2Sauswerk traphal

70,00 m2 2Sauswerk traqpconstructie

180,00 m2 2Sauswerk plafonds bergingen

189,00 m2 2Sauswerk plafonds, incl HWC

Klimaatinstallaties

1,00 st 9Leidingen, radiatoren en toebehoren

1,00 pst 2CV installatie

8,00 st 2Ventilator dak
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LocatieElement EhdHvh Conditie

Gas, water en sanitair

1,00 pst 9Gasleidingnet compleet

1,00 pst 9Waterleidingnet compleet, koudwater

2,00 pst 9Waterleidingnet compleet, warmwater, aanvoer en retour

1,00 st 2Hydrofoor

Vuilafvoervoorziening

1,00 pst 9Buitenriolering

1,00 pst 9Binnenriolering

1,00 st 2Vuilwaterpompen

Elektrische-installaties

1,00 st 9Groepenkast

1,00 pst 2Deuropener elektrisch

1,00 pst 2Tagssteem

18,00 st 2Elektra armaturen binnenlamp

53,00 st 2Elektra armaturen binnenlamp, LED spots

Bergingen 32,00 st 2Elektra armaturen binnenlamp

90,00 st 2Elektra armaturen buitenlamp

30,00 st 9Elektra armaturen binnenlamp noodverlichting

1,00 pst 2Beltableau met intercom

Transportvoorziening

1,00 st 9Personenlift

1,00 st 9Personenlift

Beveiligingsinstallaties

1,00 pst 2Droge brandleiding

1,00 pst 2Beeld beveiliging systeem

1,00 st 9Valbeveiliging algemeen
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Bevindingen

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-11-2023

10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145

VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Bevinding: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Prijs per eenheid: De gehanteerde prijs per eenheid.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

Toelichting:

1030-11-2023
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Exterieur

05 Daken

€ 7501,00 pstHerstellen

Activiteit: Hvh Totaal

Delen van de metalen afdekkap zijn omhoog gebogen, mogelijk door de wind. Er is een
post opgenomen om dit te herstellen.

2024

Gebreken aan dakrandafwerking.

Dakbedekking bitumineus totaal

1 Op korte termijn

09 Buitenschilderwerk

Herstellen

Activiteit:

Het schilderwerk van de deuren aan de galerij is verkleurd en plaatselijk ook beschadigd. In
het MJOP is opgenomen deze in 2024 opnieuw te schilderen.

2023

Beschadiging

Buitenschilderwerk deur multiplex dekkend terugliggend

1 Op korte termijn

1130-11-2023
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09 Buitenschilderwerk

Herstellen

Activiteit:

De conditie van het schilderwerk van de buitenkozijnen is over het algemeen nog redelijk
tot goed.
In de onderdorpels en bij de aansluiting van de onderdorpels op de stijlen zijn op wel op
meerdere plaatsen barsten in de verf zichtbaar.
In het MJOP is daarom in 2024 een kleine  inspectie/onderhoudsbeurt opgenomen.

2024

Barsten

Buitenschilderwerk kozijn & raam hout dekkend m2 terugliggend

1 Op korte termijn

Herstellen

Activiteit:

De conditie van het het schilderwerk van de balustrades is slecht. Op veel plaatsen is
sprake van corrosie. Bij nadere projecten hebben wij een dergelijke corrosie ook gezien.
Die lijkt vanuit het materiaal te komen. Na het schilderen van de panelen wordt de corrossie
vaak al vrij snel weer zichtbaar.
In het MJOP is de vervanging van de balustrades gepland in 2033. Een complete
schilderbeurt van de panelen kost ca. € 60.000,--. Het is zonde dat geld nog uit te geven
als vervanging van de panelen al dichtbij komt. In het MJOP hebben wij daarom geen
kosten meer opgenomen voor het schilderen van de balustrades.

Corrosie ( >1% van oppervlak)

Buitenschilderwerk balustrade/scherm metaal

5 n.v.t.
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09 Buitenschilderwerk

Herstellen

Activiteit:

Het schilderwerk van de plafonds op de galerijen begint plaatselijk af te bladderen. Het
opnieuw schilderen van deze balkons is opgenomen in 2026

2026

Afbladderen

Buitenschilderwerk betonconstructie plafond

2 Op middellange termijn

Interieur

29 Binnenschilderwerk

Herstellen

Activiteit:

Het schilderwerk van de traphekken vertoont veel kale plekken. Het opnieuw schilderen
daarvan is opgenomen in 2024.

2024

Kale delen

Binnenschilderwerk hekken en leuningen metaal

1 Op korte termijn

€ 750Totaal object
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Jaarplan 2024

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-11-2023
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VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Locatie: De plaats waar het element of gebrek zich bevindt.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de hoeveelheid te vermenigvuldigen met de prijs per eenheid.

 : De regels die zijn gemarkeerd met een blokje zijn in het hoofdstuk Bevindingen/gebreken verder 
uitgewerkt. De overige regels zijn planmatig.

Toelichting:
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2024Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

05 Daken

€ 750Dakbedekking bitumineus totaal

Gebreken aan dakrandafwerking.

053 1,00 pstHerstellen

09 Buitenschilderwerk

€ 515Buitenschilderwerk deur multiplex dekkend,
achterzijde

091 5,00 stGroot schilderwerk deur hout dekkend

€ 7.419Buitenschilderwerk deur multiplex dekkend
terugliggend

091 72,00 stGroot schilderwerk deur hout dekkend

Galerijen

€ 567Buitenschilderwerk kozijn & raam hout
dekkend m2

091 11,00 m2Groot schilderwerk kozijn & raam hout
dekkend

€ 9.657Buitenschilderwerk kozijn & raam hout
dekkend m2 terugliggend

091 886,00 m2Klein schilderwerk kozijn & raam hout
dekkend

Balkons

€ 0Buitenschilderwerk kozijn & raam hout
dekkend m2 terugliggend

Barsten

091 0,00 m2Herstellen

Galerijen

€ 1.133Buitenschilderwerk deur hout transparant,
terugliggend

092 18,00 stGroot schilderwerk deur hout transparant

€ 1.134Buitenschilderwerk kozijn en raam hout
transparant, terugliggend

092 36,00 m2Groot schilderwerk kozijn en raam hout
transparant

€ 1.724Buitenschilderwerk buitentrap staal093 8,00 m1Groot schilderwerk buitentrap staal

24 Binnenkozijnen

€ 765Binnendeur opdek243 2,00 stVervangen binnendeur opdek, 2st.

€ 1.230Binnendeur hout/glas243 1,00 stVervangen binnendeur hout/glas

25 Binnentrappen

€ 4.593Binnentrapafwerking252 42,00 m2Vervangen binnentrapafwerking

29 Binnenschilderwerk

€ 1.569Binnenschilderwerk deur hout transparant292 18,00 stGroot schilderwerk deur hout transparant

€ 928Binnenschilderwerk kozijn hout transparant292 36,00 m2Groot schilderwerk kozijn en raam hout
transparant

€ 0Binnenschilderwerk hekken en leuningen
metaal

Kale delen

293 0,00 m2Herstellen

€ 3.808Binnenschilderwerk hekken en leuningen
metaal

293 95,00 m2Groot schilderwerk hekken en leuningen

€ 1.202Binnenschilderwerk droge blusleiding metaal293 30,00 m2Groot schilderwerk droge blusleiding

42 Gas, water en sanitair

€ 644Hydrofoor424 1,00 stVervangen pomp hydrofoor

1530-11-2023



10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145
VvE Bazuinlaan 3-145 • Rijswijk

2024Handeling - GebrekElement/Locatie EhdHvhCode

€ 37.639Totaal object
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Overzicht 5 - Jarenplan (Gedetailleerd)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-11-2023
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VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Element: Een omschrijving van de bouwkundige of installatietechnische elementen die onderhoudsgevoelig zijn.

Gebrek: Een verkorte omschrijving van het geconstateerde gebrek/bevinding.

Handeling/activiteit: Een verkorte omschrijving van de activiteiten die in het genoemde jaar moeten worden uitgevoerd.

Hoeveelheid/eenheid: Het aantal met de betreffende meeteenheid dat onderhouden moet worden.

Startjaar en cyclus: In de kolom 'Cyclus' wordt aangegeven om de hoeveel jaar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. In de 
kolom 'Startjaar' staat aangegeven wanneer de werkzaamheden voor de eerste keer uitgevoerd moeten worden.

Totaal: De kosten van de handeling in het betreffende jaar..

Toelichting:

1730-11-2023
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Totaal20282027202620252024StjLocatie Element/GebrekCode/Element/Handeling CyHvh Ehd Fonds Prijs/Ehd Prijs

01 Gevels

Gevelconstructie metselwerk

€ 0401,00 pst 2033Inspectie spouwankers 00 € 5.467,26 € 5.467

€ 0120,00 m2 2045Hydrofoberen / impregneren
metselwerk

00 € 21,03 € 0

€ 0120,00 m2 2045Reinigen metselwerk 00 € 10,83 € 0

Loodslabben opgaand werk

€ 06060,00 m1 2033Vervangen loodslabben opgaand
werk

20 € 135,69 € 8.141

Raamdorpel gres/ijzerklinker

€ 01262,60 m1 2033Vervangen voegwerk raamdorpel (10
%)

00 € 85,69 € 5.364

Betonband gevels

€ 0241337,00 pst 2033Inspectie en herstel betonband/latei 00 € 27,33 € 36.540

€ 024668,50 m1 2033Vervangen kitvoeg 00 € 15,65 € 10.462

Lekdorpel aluminium

€ 06034,00 m1 2066Vervangen lekdorpel aluminium 20 € 66,37 € 2.257

Gevelafwerking voegwerk platvol

€ 0722257,00 m2 2045Vervangen voegwerk platvol 00 € 69,27 € 156.342

€ 012225,70 m2 2033Vervangen voegwerk platvol (10%) 00 € 69,27 € 15.634

Gevelbekleding tegelwerk

€ 0604,00 m2 2033Vervangen gevelbekleding tegelwerk 00 € 144,10 € 576

Hemelwaterafvoer pvc Galerijen

€ 048156,00 m1 2044Vervangen hemelwaterafvoer pvc 00 € 58,52 € 9.129

€ 02439,00 m1 2068Herstel hemelwaterafvoer pvc (25%) 00 € 58,52 € 2.282

Hemelwaterafvoer pvc Balkons

€ 048156,00 m1 2068Vervangen hemelwaterafvoer pvc 00 € 58,52 € 9.129

€ 02439,00 m1 2044Herstel hemelwaterafvoer pvc (25%) 00 € 58,52 € 2.282
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Hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

€ 06056,00 m1 2033Vervangen hemelwaterafvoer staal
gegalvaniseerd

20 € 153,00 € 8.568

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

02 Balkons

Dilatatie kitvoeg Balkons

€ 016130,00 m1 2036Vervangen dilitatie kitvoeg 00 € 42,27 € 5.495

Dilatatie kitvoeg Galerijen

€ 6.467€ 6.46716153,00 m1 2026Vervangen dilitatie kitvoeg 00 € 42,27 € 6.467

Balkonconstructie beton

€ 024902,00 m2 2044Inspectie/herstel betonconstructie 00 € 27,33 € 24.652

Galerijconstructie beton

€ 024866,00 m2 2032Inspectie/herstel betonconstructie 00 € 27,33 € 23.668

Buitentrap staal

€ 0608,00 st 2033Inspectie en herstel buitentrap trap
staal

20 € 205,02 € 1.640

Balkonscherm staal/glas Balkons

€ 04863,00 st 2068Vervangen balkonscherm
staal/draadglas

20 € 697,57 € 43.947

Galerij afwerking rubber tegels

€ 030866,00 m2 2042Vervangen rubber tegels galerij 00 € 73,74 € 63.859

Balkon doorvoer

€ 04881,00 st 2069Vervangen doorvoer 00 € 152,70 € 12.369

Galerij doorvoer Galerijen

€ 04863,00 st 2044Vervangen doorvoer 00 € 152,68 € 9.619

Balustrade metaal Balkons

€ 060764,00 m1 2033Vervangen hekwerk metaal 00 € 345,36 € 263.855

Balustrade metaal Galerijen
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€ 060600,00 m1 2033Vervangen hekwerk metaal 00 € 345,36 € 207.216

€ 6.467€ 0€ 0€ 6.467€ 0€ 0

03 Buitenkozijnen

Kozijn buiten hout

€ 0801751,00 m2 2053Vervangen kozijn hout inclusief
beglazing

00 € 786,67 € 1.377.459

Kozijn buiten kunststof

€ 06057,00 m2 2066Vervangen kozijn kunststof inclusief
beglazing

00 € 744,91 € 42.460

Ramen hout

€ 080252,00 st 2053Vervangen raam hout 00 € 756,27 € 190.580

€ 0105,04 st 2023Vervangen raam hout, 2% 00 € 756,27 € 3.812

Hang en sluitwerk buitendeuren en
ramen

€ 3.280€ 3.28051,00 pst 2023Vervangen, herstel hang en sluitwerk
buitendeuren en ramen i.v.m defect

00 € 3.280,36 € 3.280

Slotensysteem

€ 03072,00 app 2033Vervangen slotenplan div. 00 € 328,03 € 23.618

Buitendeur multiplex

€ 08077,00 st 2053Vervangen buitendeur multiplex 00 € 632,35 € 48.691

€ 0101,54 st 2023Vervangen buitendeur multiplex, 2% 00 € 632,35 € 974

Buitendeur hiout/glas

€ 080100,00 st 2053Vervangen buitendeur hout/glas 00 € 632,35 € 63.235

€ 0102,00 st 2023Vervangen buitendeur hout/glas, 2% 00 € 632,35 € 1.265

€ 3.280€ 3.280€ 0€ 0€ 0€ 0

04 Beglazing

Vervangen blankglas dubbel

€ 8.027€ 8.027440,50 m2 2022Vervangen dubbel glas i.v.m.
lekkage

00 € 198,19 € 8.027

€ 8.027€ 0€ 0€ 8.027€ 0€ 0
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€ 8.027€ 0€ 0€ 8.027€ 0€ 0

05 Daken

Boeiboord volkern

€ 048124,00 m2 2050Vervangen boeiboord volkern 00 € 95,67 € 11.863

€ 1.062€ 1.0626124,00 m2 2027Reinigen boeiboord volkern 00 € 8,57 € 1.063

Boeiboord aluminium,
entree/doorloop

€ 0483,00 m2 2023Vervangen boeiboord aluminium 00 € 213,84 € 642

Dakbedekking bitumineus totaal

€ 750€ 7501,00 pst 2024Gebreken aan
dakrandafwerking.

Herstellen € 749,99 € 750

€ 036215,00 m1 2057Vervangen dakrandafwerking
metalen afdekkap

00 € 90,75 € 19.511

€ 2.225€ 2.2256973,00 m2 2027Reinigen/ controle dak 00 € 2,29 € 2.228

€ 036973,00 m2 2057Vervangen dakbedekking bitumen
ongeballast

00 € 94,90 € 92.338

€ 03653,75 m1 2045Inspectie en herstel randstrook
bitumineus, 25%

00 € 39,85 € 2.142

€ 036215,00 m1 2057Vervangen randstrook bitumineus 00 € 39,86 € 8.570

€ 4.037€ 0€ 3.287€ 0€ 0€ 750

06 Schoorstenen

 RGA/ ontluchting

€ 0365,00 st 2054Vervangen combikap aluminium
RGA/ ventilatie

00 € 170,85 € 854

Schoorsteen afdekplaat beton

€ 0108,00 st 2023Inspectie/herstel/coaten afdekplaat 00 € 177,69 € 1.422

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

09 Buitenschilderwerk

Buitenschilderwerk deur multiplex
dekkend, achterzijde

€ 515€ 51585,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend

00 € 103,04 € 515
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Buitenschilderwerk deur hout
dekkend terugliggend

Balkons

€ 8.449€ 8.4491282,00 st 2028Groot schilderwerk deur hout
dekkend

00 € 103,04 € 8.449

Buitenschilderwerk deur hout
transparant, terugliggend

€ 1.133€ 1.133618,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
transparant

00 € 62,97 € 1.133

Buitenschilderwerk deur multiplex
dekkend terugliggend

Galerijen

€ 00,00 m2 2023BeschadigingHerstellen € 0,00 € 0

€ 7.419€ 7.4191272,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
dekkend

00 € 103,04 € 7.419

Buitenschilderwerk betonvloer
coating

Galerijen

€ 0240,00 m2 2045Vervangen coating beton, i.v.m.
aanwezigheid rubber tegels zijn hier
geen kosten meer voor opgenomen

00 € 97,88 € 0

Buitenschilderwerk betonband
gevels en diktekanten balkons

€ 012401,00 m2 2032Groot schilderwerk steenachtig 00 € 34,35 € 13.774

Buitenschilderwerk kozijn & raam
hout dekkend m2

€ 567€ 567811,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

00 € 51,54 € 567

€ 0411,00 m2 2030Klein schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

00 € 14,78 € 163

Buitenschilderwerk kozijn & raam
hout dekkend m2 terugliggend

Balkons

€ 012886,00 m2 2030Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

00 € 51,54 € 45.664

€ 9.657€ 9.65712886,00 m2 2024Klein schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

00 € 10,90 € 9.657

Buitenschilderwerk kozijn en raam
hout transparant, terugliggend

€ 1.134€ 1.134636,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout transparant

00 € 31,50 € 1.134

Buitenschilderwerk kozijn & raam
hout dekkend m2 terugliggend

Galerijen

€ 00,00 m2 2024BarstenHerstellen € 9.897,80 € 0

€ 012818,00 m2 2030Groot schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

00 € 51,54 € 42.160
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€ 012818,00 m2 2034Klein schilderwerk kozijn & raam
hout dekkend

00 € 10,90 € 8.916

Buitenschilderwerk
balustrade/scherm metaal

Balkons

€ 0120,00 m2 2033Groot schilderwerk hek staal 00 € 45,80 € 0

Buitenschilderwerk buitentrap staal

€ 1.724€ 1.724128,00 m1 2024Groot schilderwerk buitentrap staal 00 € 215,47 € 1.724

Buitenschilderwerk balustrade
metaal

Galerijen

€ 0120,00 m2 2033Groot schilderwerk hek staal 00 € 45,80 € 0

Buitenschilderwerk betonconstructie
plafond

Balkons

€ 012902,00 m2 2032Groot schilderwerk betonconstructie
plafond

00 € 34,35 € 30.984

Buitenschilderwerk betonconstructie
plafond

Galerijen

€ 00,00 m2 2026AfbladderenHerstellen € 0,00 € 0

€ 31.701€ 31.70112923,00 m2 2026Groot schilderwerk betonconstructie
plafond

00 € 34,35 € 31.705

€ 62.300€ 8.449€ 0€ 31.701€ 0€ 22.149

21 Binnenwanden

Wandafwerking stucwerk

€ 02437,30 m2 2045herstellen stucwerk (10%) 00 € 54,25 € 2.024

Wandafwerking tegels

€ 02418,00 m2 2030Herstel wandtegels 10% 00 € 163,43 € 2.942

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

22 Vloeren

Vloerafwerking rubberringmat

€ 179€ 17981,50 m2 2026Vervangen vloerafwerking rubberen
ringmat

20 € 119,58 € 179

Vloerafwerking tegels

€ 075236,00 m2 2048Vervangen vloerafwerking tegels 00 € 165,43 € 39.041
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€ 3.904€ 3.9041023,60 m2 2028Herstel vloerafwerking tegels 10% 00 € 165,43 € 3.904

€ 4.084€ 3.904€ 0€ 179€ 0€ 0

24 Binnenkozijnen

Binnendeur opdek

€ 765€ 76562,00 st 2024Vervangen binnendeur opdek, 2st. 00 € 382,71 € 765

Binnendeur hout/glas

€ 1.230€ 1.230481,00 st 2024Vervangen binnendeur hout/glas 00 € 1.230,13 € 1.230

€ 1.996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1.996

25 Binnentrappen

Binnentrapafwerking

€ 4.593€ 4.5932442,00 m2 2024Vervangen binnentrapafwerking 20 € 109,35 € 4.593

€ 4.593€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4.593

26 Inrichting

Postkasten

€ 05472,00 st 2045Vervangen postkasten 00 € 183,70 € 13.226

€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0

29 Binnenschilderwerk

Binnenschilderwerk deur metaal
liftdeur met omlijsting

€ 02418,00 st 2036Groot schilderwerk deur staal 00 € 130,11 € 2.342

Binnenschilderwerk deur hout
dekkend (enkelzijdig)

Bergingen

€ 02480,00 st 2036Groot schilderwerk deur hout
dekkend

00 € 130,11 € 10.409

Binnenschilderwerk hout dekkend
traphal

€ 02426,00 m2 2036Groot schilderwerk hout dekkend 00 € 41,21 € 1.071
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Binnenschilderwerk deur hout
dekkend (enkelzijdig)

Traphal

€ 02418,00 st 2036Groot schilderwerk deur hout
dekkend

00 € 96,04 € 1.729

Binnenschilderwerk deur hout
transparant

€ 1.569€ 1.569618,00 st 2024Groot schilderwerk deur hout
transparant

00 € 87,16 € 1.569

Binnenschilderwerk kozijn hout
dekkend (enkelzijdig)

Bergingen

€ 024228,00 st 2036Groot schilderwerk kozijn hout
dekkend

00 € 40,08 € 9.138

Binnenschilderwerk kozijn hout
dekkend (enkelzijdig)

€ 02452,00 st 2036Groot schilderwerk kozijn hout
dekkend

00 € 40,08 € 2.084

Binnenschilderwerk kozijn hout
transparant

€ 928€ 928636,00 m2 2024Groot schilderwerk kozijn en raam
hout transparant

00 € 25,78 € 928

Binnenschilderwerk hekken en
leuningen metaal

€ 00,00 m2 2024Kale delenHerstellen € 0,00 € 0

€ 3.808€ 3.8081295,00 m2 2024Groot schilderwerk hekken en
leuningen

00 € 40,08 € 3.808

Binnenschilderwerk droge
blusleiding metaal

€ 1.202€ 1.2022430,00 m2 2024Groot schilderwerk droge blusleiding 00 € 40,08 € 1.202

Sauswerk traqpconstructie

€ 02470,00 m2 2036Sauswerk 00 € 26,15 € 1.831

Sauswerk plafonds bergingen

€ 024180,00 m2 2036Sauswerk 00 € 29,87 € 5.377

Sauswerk traphal

€ 02499,00 m2 2036Sauswerk 00 € 26,15 € 2.589

Sauswerk plafonds, incl HWC

€ 024189,00 m2 2036Sauswerk 00 € 29,87 € 5.645

Sauswerk stucwerk trappenhuis
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€ 024373,00 m2 2036Sauswerk 00 € 26,15 € 9.754

Sauswerk traphalwanden bergingen

€ 024395,00 m2 2036Sauswerk 00 € 26,15 € 10.329

€ 7.507€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7.507

41 Klimaatinstallaties

CV installatie

€ 0202,00 st 2035Renovatie RGA 00 € 3.348,70 € 6.697

€ 6.834€ 6.834104,00 st 2025Vervangen circulatiepomp 00 € 1.708,52 € 6.834

€ 0201,00 st 2035Vervangen cv-ketel collectief 00 € 19.135,42 € 19.135

€ 0206,00 st 2035Vervangen cv-ketel collectief 00 € 13.668,16 € 82.009

€ 0201,00 st 2035Vervangen regeling 00 € 8.884,30 € 8.884

€ 0101,00 pst 2022Vervangen warmtemeters 00 € 12.301,34 € 12.301

Leidingen, radiatoren en toebehoren

€ 0251,00 pst 2040Vervangen afsluiters div. 00 € 6.834,08 € 6.834

€ 14.762€ 14.762872,00 app 2027Vervangen CV-leidingen aanvoer 00 € 205,02 € 14.761

€ 14.762€ 14.762872,00 app 2027Vervangen CV-leidingen retour 00 € 205,02 € 14.761

€ 3.625€ 3.62555,00 st 2022Vervangen radiatoren + kraan +
voetventiel, 5 stuks

00 € 725,08 € 3.625

Ventilator dak

€ 0258,00 st 2040Vervangen dakventilator 00 € 3.417,04 € 27.336

€ 39.983€ 0€ 33.149€ 0€ 6.834€ 0

42 Gas, water en sanitair

Waterleidingnet compleet, koudwater

€ 14.762€ 14.762872,00 app 2027Inspectie en herstel 00 € 205,02 € 14.761

Waterleidingnet compleet,
warmwater, aanvoer en retour
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€ 29.523€ 29.5238144,00 app 2027Inspectie en herstel 00 € 205,02 € 29.523

Hydrofoor

€ 0161,00 st 2032Vervangen hydrofoor 00 € 6.842,33 € 6.842

€ 644€ 64481,00 st 2024Vervangen pomp hydrofoor 00 € 644,25 € 644

Gasleidingnet compleet

€ 19.682€ 19.682872,00 app 2027Inspectie en herstel 00 € 273,36 € 19.682

€ 64.611€ 0€ 63.967€ 0€ 0€ 644

43 Vuilafvoervoorziening

Vuilwaterpompen

€ 683€ 683251,00 st 2025Vervangen vuilwaterpompen 00 € 683,41 € 683

Binnenriolering

€ 0872,00 app 2029Vervangen/ onderhoud/ reparatie
binnenriolering

00 € 222,18 € 15.997

Buitenriolering

€ 693€ 69351,00 pst 2023Doorspoelen riolering 00 € 692,58 € 693

€ 0151,00 pst 2033Vervangen/ herstel buiteriolering 00 € 3.417,04 € 3.417

€ 1.376€ 693€ 0€ 0€ 683€ 0

44 Elektrische-installaties

Groepenkast

€ 0361,00 st 2048Vervangen groepenkast 00 € 3.417,04 € 3.417

Elektra armaturen binnenlamp, LED
spots

€ 02053,00 st 2038Vervangen armaturen binnenlamp 00 € 177,08 € 9.385

Elektra armaturen binnenlamp
noodverlichting

€ 02030,00 st 2038Vervangen noodverlichting 00 € 219,08 € 6.572

€ 1.804€ 1.804430,00 st 2026Vervangen accu's noodverlichting 00 € 60,14 € 1.804
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Elektra armaturen buitenlamp

€ 02090,00 st 2033Vervangen armaturen buitenlamp 00 € 172,73 € 15.546

Deuropener elektrisch

€ 5.877€ 5.877202,00 st 2028Deuropener elektrisch 00 € 2.938,65 € 5.877

€ 0202,00 st 2040Deuropener elektrisch 00 € 2.938,65 € 5.877

Elektra armaturen binnenlamp Bergingen

€ 02032,00 st 2038Vervangen armaturen binnenlamp 00 € 177,08 € 5.667

Elektra armaturen binnenlamp

€ 02018,00 st 2038Vervangen armaturen binnenlamp 00 € 177,08 € 3.187

Tagssteem

€ 0151,00 pst 2033Vervangen tagsysteem 00 € 5.000,00 € 5.000

Beltableau met intercom

€ 0242,00 pst 2033Vervangen beltableau met videofoon 00 € 3.417,04 € 6.834

€ 02472,00 won 2033Vervangen deurmeldinstallatie
appartementen; binnenpost met
spreek-luisterverbinding
opgenomen. Meerkosten binnenpost
met beeld is privé

00 € 239,19 € 17.222

€ 7.681€ 5.877€ 0€ 1.804€ 0€ 0

45 Transportvoorziening

Personenlift

€ 0301,00 pst 2033Personenlift, cabine bekleding 00 € 9.180,88 € 9.181

€ 3.349€ 3.34941,00 pst 2025Personenlift, diverse 00 € 3.348,70 € 3.349

€ 0401,00 pst 2058Personenlift, groot onderhoud
machine

00 € 29.990,83 € 29.991

€ 0242,00 st 2042Personenlift, revisie cabinedeur 00 € 1.341,94 € 2.684

€ 06010,00 st 2089Personenlift, revisie liftpui staal 00 € 2.443,95 € 24.440

€ 02420,00 st 2047Personenlift, revisies schachtdeur 00 € 1.796,31 € 35.926
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€ 0241,00 pst 2042Personenlift, vervangen besturing +
tableau

00 € 21.422,03 € 21.422

€ 0121,00 pst 2030Personenlift, vervangen
frequentieregelaar

00 € 6.683,68 € 6.684

Personenlift

€ 0301,00 pst 2033Personenlift, cabine bekleding 00 € 9.180,88 € 9.181

€ 3.349€ 3.34941,00 pst 2025Personenlift, diverse 00 € 3.348,70 € 3.349

€ 29.991€ 29.991401,00 pst 2028Personenlift, groot onderhoud
machine

00 € 29.990,83 € 29.991

€ 0242,00 st 2042Personenlift, revisie cabinedeur 00 € 1.341,94 € 2.684

€ 06010,00 st 2089Personenlift, revisie liftpui staal 00 € 2.443,95 € 24.440

€ 02420,00 st 2047Personenlift, revisies schachtdeur 00 € 1.796,31 € 35.926

€ 0241,00 pst 2042Personenlift, vervangen besturing +
tableau

00 € 21.422,03 € 21.422

€ 0121,00 pst 2030Personenlift, vervangen
frequentieregelaar

00 € 6.683,68 € 6.684

€ 36.688€ 29.991€ 0€ 0€ 6.697€ 0

46 Beveiligingsinstallaties

Beeld beveiliging systeem

€ 2.645€ 2.645107,00 st 2025Vervangen camera's 00 € 377,79 € 2.645

€ 1.004€ 1.004101,00 pst 2025Vervangen centrale apparatuur 00 € 1.003,51 € 1.004

Droge brandleiding

€ 06435,00 m1 2038Vervangen droge brandleiding 00 € 185,15 € 6.480

€ 1.413€ 1.41351,00 pst 2023Druktest droge brandleiding 00 € 1.413,26 € 1.413

€ 5.061€ 1.413€ 0€ 0€ 3.648€ 0

€ 257.690€ 53.608€ 100.403€ 48.178€ 17.863€ 37.639Totaal object
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Overzicht 15 - Jarenplan (Hoofdgroepen)

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-11-2023

10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145

VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Omschrijving: De omschrijving van de hoofdgroepen, bijvoorbeeld Klimaatinstallaties.

Prijs: Deze prijzen zijn de totalen per hoofdgroep.

Totaal: Deze prijs wordt uitgerekend door de totalen van de betreffende groepen (bijvoorbeeld “Klimaatinstallaties”) over een 
aantal jaren bij elkaar te tellen.

Toelichting:
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€ 90.757€ 90.75701 Gevels

€ 508.341€ 5.494€ 472.709€ 23.671€ 6.46702 Balkons

€ 39.509€ 3.280€ 32.949€ 3.28003 Buitenkozijnen

€ 32.106€ 8.027€ 8.027€ 8.027€ 8.02704 Beglazing

€ 7.325€ 3.287€ 3.287€ 75005 Daken

€ 1.422€ 1.42206 Schoorstenen

€ 260.391€ 31.864€ 21.067€ 9.079€ 45.835€ 90.246€ 8.449€ 31.701€ 22.14909 Buitenschilderwerk

€ 2.942€ 2.94221 Binnenwanden

€ 8.167€ 3.904€ 179€ 3.904€ 17922 Vloeren

€ 3.526€ 765€ 765€ 1.99624 Binnenkozijnen

€ 4.593€ 4.59325 Binnentrappen

€ 026 Inrichting

€ 78.606€ 68.603€ 2.497€ 7.50729 Binnenschilderwerk

€ 212.618€ 3.625€ 153.083€ 15.927€ 33.149€ 6.83441 Klimaatinstallaties

€ 135.421€ 63.967€ 6.842€ 63.967€ 64442 Gas, water en sanitair

€ 38.172€ 693€ 15.997€ 4.110€ 15.997€ 693€ 68343 Vuilafvoervoorziening

€ 80.703€ 24.812€ 1.804€ 44.601€ 1.804€ 5.877€ 1.80444 Elektrische-installaties

€ 88.510€ 6.697€ 25.059€ 13.367€ 6.697€ 29.991€ 6.69745 Transportvoorziening

€ 16.603€ 6.480€ 3.648€ 1.413€ 1.413€ 3.64846 Beveiligingsinstallaties

€ 1.609.711€ 79.060€ 26.320€ 95.930€ 220.698€ 19.089€ 676.307€ 92.275€ 0€ 119.648€ 22.694€ 53.608€ 100.403€ 48.178€ 17.863€ 37.639Totaal object

3130-11-2023



Kapitalisatie 10 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-11-2023

10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145

VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:

3230-11-2023



10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145
VvE Bazuinlaan 3-145 • Rijswijk

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2024 € -37.639 € 101.026 € 221.743

2025 € -17.863 € 101.026 € 304.906

2026 € -48.178 € 101.026 € 357.754

2027 € -100.403 € 101.026 € 358.377

2028 € -53.608 € 101.026 € 405.795

2029 € -22.694 € 101.026 € 484.126

2030 € -119.648 € 101.026 € 465.504

2031 € 0 € 101.026 € 566.530

2032 € -92.275 € 101.026 € 575.281

2033 € -676.307 € 101.026 € 0

€ -1.168.614 € 1.010.258

3330-11-2023



Kapitalisatie 25 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-11-2023

10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145

VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:

3430-11-2023



10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145
VvE Bazuinlaan 3-145 • Rijswijk

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2024 € -37.639 € 94.411 € 215.129

2025 € -17.863 € 94.411 € 291.677

2026 € -48.178 € 94.411 € 337.910

2027 € -100.403 € 94.411 € 331.918

2028 € -53.608 € 94.411 € 372.722

2029 € -22.694 € 94.411 € 444.439

2030 € -119.648 € 94.411 € 419.202

2031 € 0 € 94.411 € 513.613

2032 € -92.275 € 94.411 € 515.749

2033 € -676.307 € 94.411 € -66.147

2034 € -19.089 € 94.411 € 9.176

2035 € -220.698 € 94.411 € -117.111

2036 € -95.930 € 94.411 € -118.630

2037 € -26.320 € 94.411 € -50.539

2038 € -79.060 € 94.411 € -35.187

2039 € -3.287 € 94.411 € 55.936

2040 € -50.223 € 94.411 € 100.124

2041 € -6.697 € 94.411 € 187.838

2042 € -237.980 € 94.411 € 44.269

2043 € -106.348 € 94.411 € 32.332

2044 € -90.437 € 94.411 € 36.306

2045 € -215.568 € 94.411 € -84.851

2046 € -18.909 € 94.411 € -9.349

2047 € -75.478 € 94.411 € 9.585

2048 € -103.996 € 94.411 € 0

€ -2.518.635 € 2.360.279

3530-11-2023



10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145
VvE Bazuinlaan 3-145 • Rijswijk

Jaar Onkosten Reservering Saldo

3630-11-2023



Kapitalisatie 40 - Jaren

Alle prijzen zijn inclusief BTW - (hoog/laag BTW tarief is toegepast)

Printdatum: 30-11-2023

10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145

VvE Bazuinlaan 3-145
2287 EA Rijswijk

Onkosten: De totale uitgaven voor het onderhoud per jaar.

Reservering: De jaarlijkse reservering in deze kapitalisatie.

Saldo: Dit is het opgebouwde banksaldo.
Deze is berekend aan de hand van de uitgaven en de reservering.

Toelichting:

3730-11-2023



10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145
VvE Bazuinlaan 3-145 • Rijswijk

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2024 € -37.639 € 130.982 € 251.700

2025 € -17.863 € 130.982 € 364.819

2026 € -48.178 € 130.982 € 447.623

2027 € -100.403 € 130.982 € 478.202

2028 € -53.608 € 130.982 € 555.577

2029 € -22.694 € 130.982 € 663.865

2030 € -119.648 € 130.982 € 675.199

2031 € 0 € 130.982 € 806.181

2032 € -92.275 € 130.982 € 844.888

2033 € -676.307 € 130.982 € 299.563

2034 € -19.089 € 130.982 € 411.457

2035 € -220.698 € 130.982 € 321.741

2036 € -95.930 € 130.982 € 356.793

2037 € -26.320 € 130.982 € 461.455

2038 € -79.060 € 130.982 € 513.378

2039 € -3.287 € 130.982 € 641.072

2040 € -50.223 € 130.982 € 721.831

2041 € -6.697 € 130.982 € 846.116

2042 € -237.980 € 130.982 € 739.118

2043 € -106.348 € 130.982 € 763.752

2044 € -90.437 € 130.982 € 804.297

2045 € -215.568 € 130.982 € 719.711

2046 € -18.909 € 130.982 € 831.784

2047 € -75.478 € 130.982 € 887.289

2048 € -103.996 € 130.982 € 914.275

2049 € -6.697 € 130.982 € 1.038.560

2050 € -54.421 € 130.982 € 1.115.121

2051 € -96.778 € 130.982 € 1.149.326

2052 € -29.870 € 130.982 € 1.250.437

2053 € -1.725.012 € 130.982 € -343.592

2054 € -120.502 € 130.982 € -333.113

2055 € -127.208 € 130.982 € -329.339

2056 € -70.150 € 130.982 € -268.507

3830-11-2023



10782P-2023 • VvE Bazuinlaan 3-145
VvE Bazuinlaan 3-145 • Rijswijk

Jaar Onkosten Reservering Saldo

2057 € -223.863 € 130.982 € -361.388

2058 € -87.845 € 130.982 € -318.250

2059 € -93.490 € 130.982 € -280.758

2060 € -96.313 € 130.982 € -246.089

2061 € -22.694 € 130.982 € -137.801

2062 € -57.621 € 130.982 € -64.440

2063 € -66.542 € 130.982 € 0

€ -5.397.643 € 5.239.287

3930-11-2023


